

STATUS PROJETOS TECNOLOGIA E SOFTWARES

Rede Caxuxa de Postos

Responsável: CCM Informática - Christiano Miranda

Fornecedores e Apoiadores:

- Linx
- Informinas
- Sankya
- Neutron Sul
- Nexxera
- GetNet

PROJETOS

1. CRM Rede Caxuxa - Sankya
2. Conciliador Web de Cartões – Linx
3. Portal Nexxera Capital Bancário – Nexxera
4. Conciliador de Extratos Bancários – Linx
5. Portal Web Scanner/Email – Informinas
6. Portal Web Scanner/Email - Neutron Sul
7. D-Tef Fixo - Linx
8. D-Tef Móvel – Pista Gasolina – Linx/GetNet Auttar
9. PDV Pista Mobile Móvel – Pista Diesel – Linx
10. Restaurantes – Análise e Preparação
11. NFCe Restaurantes – Linx
12. Fidelidade - Linx - Fidelidade Aplicativo – Informinas
13. GRUPO Loja de peça – Rede Caxuxa
14. PAGFOR – Pagamento de Fornecedores - Linx e LMC Automático/Medidores Integração – Linx
15. Relacionamento Administrativo, Suporte e Financeiro Linx/Informinas e gerir o Painel Gerencial x Assistência Administrativa e suporte aos Softwares
16. Outros Projetos

CRM Rede Caxuxa - Sankya

◦ Data Inicio.....: 11/02/2020

Data Término Previsto.: Sem data prevista

Objetivo: Padronização processos, sistemas, agilidades na demonstração dos resultados,,fluxo de caixa, dentre outras necessidades da consultoria e diretoria;

Redução Custo Previsto.: Ainda sem calcular

Custo Total.....: Diretoria

Custo Mensal.....: Diretoria

Status Atual: Foi definido gestores de implantação Christiano e Vanessa, pela Diretoria e Consultoria, onde esses farão treinamento Sankya de ambientação, onde Christiano, já iniciou, criando planejamento para esse, remoção de 3 horas dia da carga horária normal ,para num prazo Maximo de 1 mês encerrar;

Fora implantado Servidores e sistema Sankya no CPD Rede Caxuxa onde já possuo acesso para testes e treinamento;

Fora designado pela Sankya um Analista para acompanhar o desenvolver treinamento com Christiano juntamente com Fábio;

Fora definido pela Sankya que após treinamento iniciaremos a criação do projeto da Integração Autosystem inicialmente e todo projeto Sankya com Rede Caxuxa;

Conciliador Web de Cartões - Linx

Data Inicio.....:
testes

Jan a Ago2019–Projeto / Agosto/2019 – Implantação e

Data Término Previsto.:

31/03/2020

Objetivo: Automatização do processo de conciliar a venda com recebimento de uma carteira de cartões possíveis a conciliação WEB, minimizando custo operacional aumentando agilidade na entrega desse setor a conciliação bancária para geração fluxo administrativo financeiro da gestão; Reduzir custo de mão de obra do setor e por ultimo trazer transparência do real prejuízo ou não com não recebimento de vendas em cartão;

Redução Custo Previsto.:

Mão de obra/Gestão Automática/Tempo/Transparência

Custo Total.....:

Licença Módulo – Gratuita

Custo Mensal.....:

R\$ 60,00

Status Atual: Fora iniciado em janeiro ano 2019 onde foi adquirido pacote DTEF+Conciliador Cartões, de forma gratuita para todos Postos e Restaurantes, onde fase inicial fora comunicação com as bandeiras compatíveis e processos burocráticos para envio das informações a Van Nexxera e posteriormente ao portal LINX para que seja possível a conciliação, esse processo moroso demorou até por volta de agosto onde iniciaram os testes, sem sucesso, até presente data onde foi descoberto que mesmo fazendo os processos exigidos pela LINX os arquivos não estavam chegando dentre outros problemas que se encontra para entrega da solução, e resolução das partes burocráticas que não foi concretizada, de acordo com bandeira, sendo assim estamos aguardando a LINX dizer que os arquivos estão chegando para iniciar os testes finais;

Portal Nexxera Capital Bancário – Nexxera

Data Inicio.....: Outubro 2019 – Projeto / Novembro/2019 – Implantação

◦ Data Término Previsto.: 31/03/2020 Portal / Geração arquivo layout 30/04/2020

Objetivo: Automatização do processo de navegação manual de internet banking em todas as contas correntes diariamente pelo setor de conciliação bancária e geração de extratos/saldo para atualizar planilhas e ter informação para conciliação; Acesso a diretoria, e setor de financeiro e Diretoria, de forma rápida e eficiente, o capital bancário de toda rede. Gerador de arquivos com layout único para utilização dentro do Autosystem para conciliação automática do extrato bancário;

Redução Custo Previsto.: Mão de obra/Gestão Automática/Tempo/

Custo Total.....: R\$ 725,00

Custo Mensal.....: R\$ 1.027,74

Status Atual: Fora iniciado em Outubro 2019 onde foi adquirido acesso ao Portal onde iniciamos o planejamento e execução, em conjunto com Ana Márcia onde a mesma ficou responsável com relacionamento com os banco e acompanhamento da integração o Gustavo Nexxera, onde nesse momento encontram-se nos últimos detalhes para entrega dos saldos reais ate 0h do dia anterior; ainda não iniciamos a melhoria desse prazo para online o saldo, mas, estamos planejando esperando aguardar encerramento do atual;

Em conjunto iniciei os testes e adequação dentro do Autosystem, testes da geração arquivos Nexxera do conciliador de extrato bancário onde Nexxera esta validando o layout para enfim usar atual ou mesmo eles terem que adequar tal layout;

Conciliador de Extratos Bancários – Linx

Data Inicio.....: 24/fev/2020

Data Término Previsto.: 31/05/2020

Objetivo: Automatização do processo de conciliar extrato bancário do resta de lançamentos manuais pelos colaboradores, onde será realizado de forma automática pelo arquivo gerado pela Nexxera, em andamento, projeto anterior;

Redução Custo Previsto.: Mão de obra/Gestão Automática/Tempo

Custo Total.....: R\$ 300,00

Custo Mensal.....: R\$ 50,00

Status Atual: Fora iniciado em 24 fev 2020 as configurações no Autosystem e planejamento com Nexxera dos proventos de crédito e débito, de banco a banco, para inclusão no Autosystem x motivos de movimentação, para automatização de processos manuais dos colaboradores do setor de conciliação, foi repassado a Nexxera o Layout LINX homologado para geração dos arquivos diários para utilização pelo Autosystem e estamos na fase de adequação e linguagem de ambas tecnologias;

Portal Web Scanner/Email – Informinas

Data Inicio.....: Jan/2019

Data Término Previsto.: Sem data de entrega

Objetivo: Automatização do processo de scanear de NFCe [Cupons eletrônicos assinados pelo cliente] para posteriormente anexar ao email, envio automático após faturamento e geração NFe [Danfe x XML] e o Boleto para bancário e email padrão; Com acesso opcional ao cliente para retiradas desses mesmos dados lá disponível no portal, dentre outras atividades disponíveis ali posteriormente, mas, inicialmente é o dito parágrafo I;

Redução Custo Previsto.: Mão de obra/Gestão Automática/Tempo

Custo Total.....: Ainda indefinido, até então, desenvolvimento gratuito!

Custo Mensal.....: Ainda indefinido

Status Atual: Fora iniciado em janeiro de 2019 com entrega para testes em outubro de 2019, onde foi verificado o funcionamento correto da ferramenta, porém, com alguns ajustes a fazer para entrega e utilização, o que não ocorreu esses ajustes e entrega, forçando a Informinas a pedir prazo pelos seus motivos não divulgados, atualmente após reunião com Wagner que os deu novo prazo para entrega da ferramenta o que até momento não temos status e nem data de entrega;

Portal Web Scanner/Email - Neutron Sul

Data Inicio.....: Jan/2019

Data Término Previsto.: Sem data de entrega

Objetivo: Automatização do processo de scaneamento de NFCe [Cupons eletrônicos assinados pelo cliente] para posteriormente anexar ao email, envio automático após faturamento e geração NFe [Danfe x XML] e o Boleto para bancário e email padrão; Com acesso opcional ao cliente para retiradas desses mesmos dados lá disponível no portal, dentre outras atividades disponíveis ali posteriormente, mas, inicialmente é o dito parágrafo I; Com Painel Gerencial online de atividades, é o diferencial;

Redução Custo Previsto.: Mão de obra/Gestão Automática/Tempo

Custo Total.....: Ainda indefinido, até então, desenvolvimento gratuito!

Custo Mensal.....: Ainda indefinido

Status Atual: Fora iniciado em janeiro de 2019 com entrega para testes sem data prevista, fora iniciado a criação do software para comunicar com Autosystem onde repassei informações necessárias ao desenvolvimento e apoio em tempo integral de desenvolvimento da ferramenta, aparentemente a empresa do sul teve problemas de Mão de obra paralisando desenvolvimento, retornando agora fevereiro de 2020 onde me solicitaram acesso leitura também além do acesso odbc já existente, ainda sem prazo de entrega e status pois isso ocorreu no dia 27 fev 2020;

D-Tef Fixo - Linx

◦ Data Inicio.....: Jan/2019

Data Término Previsto.: Entregue Março2019

Objetivo: Automatização do processo transações cartões automatizando operação humana sujeita a erros o que não ocorre com DTEF trazendo para gestão 100% exatidão na hora da conciliação manual ou automática, traz agilidade e reduz tempo de espera;

Redução Custo Previsto.: Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano

Custo Total.....: Licença Módulo – Gratuita

Custo Mensal.....: R\$ 160,00

Status Atual: Fora iniciado em agosto de 2018 com entrega março de 2019 todos os postos e todos restaurantes, esse item foi adicionado que faz parte do pacote firmado DTEF / Conciliador LINX x Rede Caxuxa

D-Tef Movél—Pista Gasolina—Linx/GetNet Auttar

Data Inicio.....:

Jul/2019

Data Término Previsto.:

Entregue Outubro 2019

Paralisação, pelo motivo entrada da GetNet

Feita aquisição POS Móvel Linx GetNet Auttar

Aquisição: Novembro/2019

Data Término: Março ou Abril 2020

Objetivo: Automatização do processo transações cartões automatizando operação humana sujeita a erros o que não ocorre com DTEF trazendo para gestão 100% exatidão na hora da conciliação manual ou automática, traz agilidade e reduz tempo de espera;

Redução Custo Previsto.:

Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano

Custo Total.....:

Licença Módulo – Gratuita

Custo Mensal.....:

R\$ 40,00

Status Atual: Iniciado no projeto adquirente REDE com muitos problemas para enfim ter entrega do POS Móvel funcionando e operando e nesse mesmo mês fora encerrado parceria REDE pela Rede Caxuxa me obrigando a procurar outra solução imediata o que ocorreu com GetNet Auttar onde encontra-se a fase terminal de entrega com erro apurado e em solução com a LINX e GetNet para solução neste momento;

PDV Pista Mobile Móvel – Pista Diesel – Linx

Data Inicio.....: Segundo semestre 2020 informado pela LINX
Data Término Previsto.: Sem data prevista

Objetivo: Automatização do processo transações cartões automatizando operação humana sujeita a erros o que não ocorre com DTEF trazendo para gestão 100% exatidão na hora da conciliação manual ou automática, traz agilidade e reduz tempo de espera; Consulta de crédito de clientes, inclusive CPF x lista negra com possibilidade de adequação serasa, dentre outras funcionalidades, lembrando que POS Diesel e imprescindível liberação de nota a prazo aplicando regras de preços de clientes e cartões;

Redução Custo Previsto.: Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano
Custo Total.....: Aguardar preços LINX
Custo Mensal.....: Aguardar preços LINX

Status Atual: Desde ano passado estou empenhado em adquirir o produto, porém, a LINX descontinuo o produto nos pedindo até segundo semestre para entrega de novo produto;

Restaurantes – Análise e Preparação

Data Inicio.....: 01 janeiro de 2020 – adequação legal NFCe

Data Término Previsto.: 31 dezembro 2020

Objetivo: Preparação do banco de dados, consultoria na organização de processos internos, reajustes inventários, operação de PDV mediante apuração impostos, dentre vários preparativos para futuro maior monitorado pelo governo estadual e federal juntamente com Neide, Gerentes, Larissa, contabilidade e setor fiscal rede Caxuxa;

Redução Custo Previsto.: Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano

Custo Total.....: Sem estimativas x gratuito

Custo Mensal.....: Contendo na consultoria a Rede Caxuxa Mensal

Status Atual: Desde janeiro estamos em atividades para sanar todas pendências de sistemas e gestão para enfim adequarmos a legislação obrigatória de Cupom Eletrônico NFCe.

NFCe Restaurantes – Linx

Data Inicio.....: 01 janeiro de 2020 – adequação legal NFCe
Data Término Previsto.: 31 dezembro 2020

Objetivo: Implantação conforme cronograma estipulado e ordem definida pelo Gerente das unidades e termino serviço Larissa

Redução Custo Previsto.: Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano
Custo Total.....: R\$ 6.720 licenças R\$ 2.400 Informinas MIDe Toda Rede
Custo Mensal.....: R\$ 70

Status Atual: Desde janeiro estamos em atividades para sanar todas pendências de sistemas e gestão para enfim adequarmos a legislação obrigatória de Cupom Eletrônico NFCe.

Fora, implantado Líbano, como Piloto, LUZ Lanches, e seguiremos cronograma conforme Gerente e Larissa – próximo serão os pequenos talvez mais de 1 no mês

Fidelidade-Linx- Aplicativo Celular - Informinas

Data Inicio.....: 24 de fevereiro 2020

Data Término Previsto.: 01 de abril 2020

Objetivo: Disponibilização a todos clientes aplicativo para resgate de pontos fidelidade LINX, marketing do mesmo, gerenciamento e controle de produtos por fora, agilidade no resgates nos PDV's

Redução Custo Previsto.: Investimento

Custo Total.....: Negociação Wagner x Junior

Custo Mensal.....: Negociação Wagner x Junior

Status Atual: Fora iniciado acesso somente leitura a desenvolvedor Informinas, enviado informações necessárias a implantação e no momento estou aguardando neide providenciar contagem dos produtos das lojas restaurantes e são João para inclusão aplicativo, para após visita técnica do implantador e ajustes finais;

GRUPO Loja de Peça – Rede Caxuxa

Data Inicio.....: 01 de novembro 2019

Data Término Previsto.: 01 de abril 2020

Objetivo: Inauguração nova loja de Peça da Rede Caxuxa

Redução Custo Previsto.: Não aplica - investimento

Custo Total.....: Licença Sistema/Equip./Revenda Produtos

Custo Mensal.....: R\$ 300,00

Status Atual: O Sistema encontra-s e instalado e funcionamento, equipamentos e impressoras aguardando apenas liberação do balcão pela Linx e data de inauguração, nesse momento o bruno esta contando o caminhão de produtos revenda que não tem nota fiscais para após com inventario na mão saber custo real e preços de vendas e alinharmos forma de controle desse caminhão de compras;

PAGFOR – Pagamento de Fornecedores

LMC Automático/Medidores Integração–Linx

Data Inicio.....: Sem previsão

Data Término Previsto.: Sem previsão

Objetivo: # Automatização processo de pagamentos por remessa e retorno como e feito com boleto bancário;

LMC automático e dependente de todas unidades possuírem medidores de tanques Veeder Root/Ezetech/Franklin, ou qualquer um compatível Linx, que a e estrutura de tanques dentro do Autosystem conforme fique conformidade com as réguas dos medidores, que o Bypass físico de alteração tanque acompanhe o sistema;

Redução Custo Previsto.: Gestão Automática/Tempo/100% sem erro humano

Custo Total.....: Sem previsão

Custo Mensal.....: Sem previsão

Status Atual: Imagino, que a previsão, é posterior, ao encerramento, dos Projetos, mais prioritários.

Diariamente:



Relacionamento Administrativos, Suporte e Financeiro Linx, Informinas e todos parceiros, relacionados a todos projetos;

- *Contato direto com os parceiros nas tratativas referente aos entraves que empeça a entrega do projeto e ou apoio;*
- *Negociações financeiras, que traga prejuízo, onde a defesa dos interesses do Grupo Caxuxa seja aplicada nas aquisições, não cumprimento de acordos e compromissos firmados nessas aquisições;*
- *Atendimento de chamados abertos e designação de responsáveis, cobranças de entraves desses chamados;*
- *Reduções de valares mensais e aquisições;*
- *Busca de Descontos e ou isenções;*
- *Ajustes e acertos de valores;*
- *Entraves de implantação de Projetos;*

Diariamente:

✓ Gerir o Painel Gerencial x Assistência Administrativa e suporte aos colaboradores internos e externos;

- *Constantes melhorias no Painel Gerencial, desenvolvimentos de novos relatórios e Aplicações usuais, que atendam a demanda da Diretoria, da Consultoria, da contabilidade e da Gestão, com informações geridas do banco de dados do Autosystem-Linx em tempo Real;*
- *Atendimentos aos Líderes de cada setor e seus colaboradores no que diz respeito a modificações dos dados necessárias, devida a falhas sistêmicas, e ou, ajustes de erros operacionais, dentro da base de dados Autosystem-Linx;*
- *Suporte emergenciais e rotineiros de PDV, Gerencial e Automação, nas Unidades e na Matriz, na falta da Linx e Informinas, em tempo hábil, para um retorno operacional imediato, ou mesmo, na oportunidade a todo momento;*

Outros Projetos Futuros

1. Painel Status atividades Tesouraria;
2. Painel Status de Contas Receber Aberto e Atraso por Fluxograma;
3. Painel Status Linha do tempo Contas a Receber;
4. Painel de Regras de Preço x Portal Cartões Frota;
5. Terminal de Auto Atendimento Pista x Fidelidade;
6. Painel de Monitoramento Valor FRETE x Compras Combustíveis;
7. Painel Gerencial Setor de Cobrança – Produtividade/Retorno;
8. Painel Gerencial Setor de Conciliação Cartão – Produtividade/Retorno;
9. A todo momento geração relatórios que se adéque necessidades da contabilidade para integração sistemas Alterdata, e operações fechamento mês fiscal e contábil;
10. Melhorias layout e aparência Painel Gerencial;
11. Melhorias trilhas Painel Gerencial;